

Pressemitteilung des Marktes Markt Schwaben

„Eröffnungstermin des neuen Kommunalen Schulzentrums in Markt Schwaben muss erneut verschoben werden – nach den Osterferien 2024 soll es jetzt wirklich losgehen“

Bereits im März dieses Jahrs mussten wir eine Verschiebung des Eröffnungstermins für das neue Schulzentrum bekannt geben. Als neuer Zielkorridor für die Umzüge von Grund- und Mittelschule und die dann folgende Aufnahme des Schulbetriebes, wurde die Zeit zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien 2023 festgelegt.

In den letzten Wochen hat sich im Bauablauf nun leider immer mehr gezeigt, dass die zeitlichen Rückstände zwar geschmälert, aber nicht mehr gänzlich aufgeholt werden konnten. Ursächlich war immer noch der überraschende Ausfall der ausführenden Estrichfirma im Sommer 2022. „Kurz nachdem diese Firma ihre Arbeit in Markt Schwaben aufgenommen hatte, war es auch schon wieder vorbei“, schildert Michael Stolze, der erste Bürgermeister. „Aufgrund finanzieller Engpässe dieses Unternehmens, war die Fortsetzung der Zusammenarbeit leider nicht mehr möglich“. Gut vier Monate Zeitverlust im Projektablauf waren zu verbuchen, bis nach erfolgter Neuausschreibung und Auftragsvergabe eine neue Firma die Estricharbeiten fortsetzen konnte. Zwar konnte die neue Firma einen Teil des Zeitverlustes wettmachen, aber leider nicht alles. Durch die direkten Abhängigkeiten vieler Folgegewerke, wurde eine Lawine an Terminkonflikten losgetreten, mit deren Folgen bis heute Projekt- und Bauleitung beschäftigt sind.

Bis zuletzt hat man noch versucht am genannten Zielkorridor festzuhalten. Unter Berücksichtigung aller Einflussfaktoren und vorhandener Restrisiken zeigte sich jetzt aber ganz deutlich, dass eine Fertigstellung und Aufnahme des Schulbetriebs im Kalenderjahr 2023 leider nicht mehr möglich sein wird. Im Gebäude stellt sich zwar in immer mehr Bereichen ein „Fast-Fertig-Zustand“ ein und bis zum Jahresende wird wohl auch der letzte Handwerker das Haus verlassen. Große Teile der Außenanlagen, wie z.B. Schulhöfe und Rettungswege, müssen aber ebenfalls fertiggestellt sein. Schlussendlich muss auch für die Inbetriebnahme und den Probelauf von Lüftung und der weiteren Gebäudetechnik, sowie diversen Abnahmen Zeit eingeplant werden.

Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die gesamte Schulfamilie und die Mittags- und Hausaufgabenbetreuung, haben sich die Verantwortlichen nun dazu entschlossen, den Umzug in die Osterferien 2024 zu legen. Anfang April nächsten Jahres soll somit endgültig der Schulbetrieb in der neue Grund- und Mittelschule aufgenommen werden.

Weitere Informationen und die Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um den Schulneubau können auf unserer Webseite <https://www.markt-schwaben.de/Hochbau> abgerufen werden.

Hier stehen auch eine Bildergalerie und Kurzfilme zum Baustellenfortschritt im Zeitraffer zur Verfügung, die regelmäßig erweitert werden.

Wir danken den Markt Schwabener Bürgerinnen und Bürgern sowie dem Lehrkörper und der ganzen Schulfamilie für ihr Verständnis während der Baumaßnahme!

12. September 2023